


Likelihood situation
Impact to the project
Risk limitation
Responsibility

RISK EV

SUPPORT TOOL

risk evaluation

RISK EV คือการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มโครงการ ต้องรู้จักการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ อาทิ เช่น อุปสรรคที่ทำให้โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณบานปลาย มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง การแก้ปัญหาหนึ่งแล้วไปสร้างปัญหาอื่นๆ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังประเมินก่อนเริ่มโครงการ มิเช่นนั้นแล้วโครงการมีความเสี่ยงที่จะทำไม่สำเร็จตามเป้าหมาย หรืออาจทำให้เสียเงิน เสียเวลามากกว่าแผนที่วางไว้เมื่อเริ่มต้น



1Day training
9.00-16.00

www.bizinthai.com : FB/LeanBIZ :

bit@bizinthai.com : Tel.6699 327 8256

