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CP คือการฝึกการเขียน การวางแผนโครงการโดยยดึ Critical path เป็น
หลกั ซึง่ต้องสามารถก าหนดกิจกรรมตัง้แตเ่ร่ิมจนจบโครงการได้ พร้อมกบั
การก าหนดเวลาในแตล่ะกิจกรรมได้อยา่งแม่นย า อีกทัง้ต้องเข้าใจกิจกรรม
อยา่งดี เพ่ือระบไุด้ว่ากิจกรรมใดต้องท าก่อน หรือท าหลงั หรือท าคูข่นานได้
จากนัน้จงึท าการปรับเรียบทัง้โครงการโดยยดึเส้นทางที่ยาวแต่สัน้สดุเป็น
ตวัก าหนดเวลาของทัง้โครงการ เพ่ือให้เกิด
การวางแผนการท างานที่กระชบัที่สดุท่ีท าได้

Critical Path Plan


